

«Die Zukunft unserer Gemeinden in die Hand nehmen»


# Informationen zum Fusionsprojekt




Adlikon



Andelfingen



Henggart



Humlikon



Kleinandelfingen



Thalheim a.d.T.

PRIMARSCHULE



ANDELFINGEN



Primarschule Henggart

*Sekundar  
Schule  
Andelfingen*



PRIMARSCHULE  
THALHEIM AN DER THUR



PRIMARSCHULE  
HUMLIKON

**ABC** Adlikon  
Tagesschule

«Die Zukunft unserer Gemeinden in die Hand nehmen»



## Projektablauf nach Grundsatzabstimmung

### Phase 2: Abstimmung über den Zusammenschlussvertrag

- Klärung ob eine Fusion der pol. Gemeinden und der Schulgemeinden einen Mehrwert für die Bevölkerung generiert
- Verhandlung über wichtige Eckwerte der neuen Gemeinde bzw. Schule
- Ausarbeitung Zusammenschlussverträge je inkl. Antrag und Weisung
- Urnen-Entscheid über Zusammenschluss → getrennt in allen beteiligten politischen Gemeinden und Schulgemeinden

«Die Zukunft unserer Gemeinden in die Hand nehmen»




## Arbeiten seit Abstimmung im April 2018

- Evaluation externe Projektleitung
- Bestätigung der Teilprojekte
- Personelle Besetzung der Teilprojekte
- Entwürfe Beschrieb/Auftrag Teilprojekte
- Klärung, ob und welche externe Unterstützung in Teilprojekten notwendig ist
- Erste Sitzungen in den Teilprojekten
- Klärung/Konsolidierung Beschrieb/Auftrag Teilprojekten
- Erstellung Projekthandbuch

«Die Zukunft unserer Gemeinden in die Hand nehmen»




# Projektorganisation





# Projektkoordination



«Die Zukunft unserer Gemeinden in die Hand nehmen»



# Teilprojekte Politische Gemeinde

Teilprojekte pol. Gemeinde	Teilprojekt Finanzen	Teilprojekt Organisation	Teilprojekt Infrastruktur	Teilprojekt Liegenschaften	Teilprojekt Gesellschaft
<b>Leitung</b>	M. Meisterhans	C. Hofer Basler	P. Stoll	P. Läderach	H. Bichsel
<b>Stv. Leitung</b>	Hr. Jucker	H. Bichsel	P. Läderach	P. Stoll	C. Hofer Basler
<b>Mitglieder</b>	W. Wenk S. Stelletti A. Gross L. Mathis A. Erdmann R. Müller	Hr. Jucker P. Stoll M. Meisterhans P. Läderach C. Bühler M. Eisenring E. Schwarz	R. Keller C. Meier P. Müller A. Wyler W. Dunker J. Beer J. Wegmann	S. Eigenheer M. Moser R. Violi M. Vock D. Nüesch A. Gross J. Meier M. Käser	D. Weyermann M. Tunkel D. Stäheli F. Steiff T. Stüdle R. Zeindler V. Furrer D. Grab G. Bichsel U. Gerber M. Frauenfelder M. Wägeli R. May

«Die Zukunft unserer Gemeinden in die Hand nehmen»






# Teilprojekte Vereinigte Schulgemeinde

Teilprojekte Vereinigte Schulgemeinde	Teilprojekt Finanzen	Teilprojekt Organisation	Teilprojekt Liegenschaften	Teilprojekt Schulprofil
<b>Leitung</b>	B. Kummer	A. Fischer	C. Schumacher	P. Lieb
<b>Stv. Leitung</b>	P. Stocker	J. Bechtiger	P. Lieb	C. Schumacher
<b>Mitglieder</b>	M. Weber C. Aggeler B. Hayn	B. Hayn A. Greminger S. Konrad C. Hauswirth K. Bischoff	T. Wegmann F. Stegemann U. Parigger M. Hangartner D. Baggenstoss	S. Jüttner M. Biedermann H. Hansen I. Sturzenegger J. Bohnenblust H. Wyss M. Strebel S. Blatter



## Nächste Schritte

Termin	Arbeitsschritte	
5. Oktober 2018	Entwurf Teilprojektauftrag durch Kernteam	
26. Oktober 2018	Bereinigung TP-Auftrag durch Leitung Teilprojekt <ul style="list-style-type: none"><li>- Zusammensetzung</li><li>- Terminplanung/Sitzungen</li><li>- Klärung und Ausschreibung ext. Unterstützung</li></ul>	
31. Oktober 2018	Konsolidierung TP-Aufträge durch Kernteam	
20. November 2018	Eingabe TP-Budget durch Leitung Teilprojekt	
Ende November 2018	Konsolidierung TP-Budgets durch Kernteam	
5. Dezember 2018	Freigabe TP-Auftrag und -Budget durch Steuerungsgruppe/Gemeindevorstände	
6. Dezember 2018	Start Arbeiten Teilprojekte	



«Die Zukunft unserer Gemeinden in die Hand nehmen»



# Meilensteine 2019

Termin	Arbeitsschritte
Ende März 2019	Zwischenbericht der TP an das Kernteam
Mitte Juni 2019	Abgabe finale TP Ergebnisse an das Kernteam
Ende Juni 2019	Konsolidierung der TP Ergebnisse durch Kernteam
Anfangs Oktober 2019	Abnahme der finalen Ergebnisse durch Steuerungsgruppe
Ende November 2019	Vernehmlassung der finalen Ergebnisse durch die Behörden

Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung sind in Planung. Die Daten werden frühzeitig kommuniziert.

«Die Zukunft unserer Gemeinden in die Hand nehmen»



# Website Gemeindefusion

Lancierung im Laufe des Dezember 2018

[www.fusion-ra.ch](http://www.fusion-ra.ch)